

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Большесафонинского сельского поселения
Называевского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **Устройство хоккейной площадки в селе Путь Социализма Называевского района Омской области.**

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: **Называевский район.**

2.2. Поселение: **Большесафонинское сельское поселение.**

2.3. Населенный пункт: **с. Путь Социализма.**

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Тип объекта: **Устройство спортивных площадок и стадионов.**

3.2. Адрес объекта (при наличии): **Омская область, Называевский район, с. Путь Социализма, ул. Школьная, 11**

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии – наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: **30.07.2024 г. – 13.08.2024 г.**

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3-гр. 4)	Использование экономии	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр.5-гр. 6)
1	Средства областного бюджета	2 465 000,00	2 464 958,05	41,95	0,00	41,95
2	Средства местного бюджета, в том числе	217 847,19	217 843,48	3,71	0,00	3,71
2.1	Собственные средства местного бюджета	135 847,19	135 843,48	3,71	0,00	3,71
2.2	Инициативные платежи физических лиц	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	2 682 847,19	2 682 801,53	45,66	0,00	45,66

* В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	ИП «Ищенко»	Предоставление технического средства Т-150 для демонтажа старого оборудования	шт.	1	-
2	ООО «Содружество»	Предоставление технического средства МТЗ-80 для отсыпки грунта и выравнивания площадки	шт.	1	-

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Вересовой В.П.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
2	Утулин Г.Н.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
3	Белова В.В.	Участие в выполнении работ	Благоустройство территории
4	Зайнетдинов М.А.	Участие в выполнении работ	Уборка грунта
5	Квашенко В.В.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования
6	Распаев Х.	Участие в выполнении работ	Уборка грунта
7	Утулин Х.К.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования
8	Безлепкин В.Е.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
9	Черноок М.В.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования

10	Атрощенко В.В.	Участие в выполнении работ	Уборка грунта
11	Войтик В.П.	Участие в выполнении работ	Уборка грунта
12	Степанова Д.Т	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
13	Даньшова Т.А.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
14	Войтик В.П.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
15	Фисько А.С	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
16	Степанов Ю.Н.	Участие в выполнении работ	Уборка грунта
17	Бочаров А.А.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования
18	Любич В.В.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
19	Колибер В.В.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования
20	Кирилов Д.С.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
21	Соловьев И.В.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
22	Мальцев В.В.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования
23	Голубева О.А.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
24	Щепелев А.Е.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
25	Утулин Д.Х.	Участие в выполнении работ	Демонтаж старого оборудования
26	Степанов Д.Г.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
27	Кухаренко А.К.	Участие в выполнении работ	Благоустройство территории
28	Колибер С.В.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
29	Картавцев Д.С.	Участие в выполнении работ	Благоустройство территории
30	Песцов И.Ю.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности
31	Белов А.В.	Участие в выполнении работ	Вывоз старого оборудования
32	Беленкевич А.В.	Участие в выполнении работ	Уборка сорной растительности

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии):

1) По итогам реализации проекта устройства новой хоккейной коробки, она поставлена на баланс Администрации Большесафонинского сельского поселения.

2) В результате победы в конкурсе инициативного проекта и получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области, направленных на решение вопросов местного значения или иных вопросов наше поселение получило возможность:

- ввести в эксплуатацию новую хоккейную коробку;
- сохранить и приумножить спортивный резерв не только нашего поселения, но и всего Называевского района;
- подготовить сборные команды поселения по хоккею с шайбой, шорт-треку, мини-футболу и волейболу к участию в районных и областных соревнованиях;
- преобразился сам стадион с. Путь Социализма, на котором находится

объект, что повысило привлекательность села для его жителей и гостей.

Так же это способствовало:

- укреплению здоровья детей, подростков, молодежи и жителей села в целом;

- повышению качественного уровня организации физической культуры и спорта, что скажется на спортивных результатах и имидже сельского поселения.

- снижению социального напряжения среди населения, поддержке и сохранению стремления к спортивно-культурному развитию взрослых и детей;

- профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних.

Для достижения результатов исполнения инициативного проекта «Устройство хоккейной площадки в селе Путь Социализма Называевского района Омской области», проведена большая работа:

- демонтаж старой хоккейной коробки, устранение неровности почвогрунта;

- устройство новой хоккейной площадки;

- уборка силами трудового участия жителей прилегающей территории после проведения работ по устройству хоккейной площадки.

В реализации инициативного проекта «Устройство хоккейной площадки в селе Путь Социализма Называевского района Омской области» приняли участие ООО «Регион Заказ» (заключено было пять договоров на проведение работ). Не финансовое участие приняли ИП «Ищенко» (Предоставление технического средства Т-150 для демонтажа старого оборудования) и ООО «Содружество» (Предоставление технического средства МТЗ-80 для отсыпки грунта и выравнивания площадки. Трудовое участие приняли жители села: Вересовой В.П., Утулин Г.Н., Белова В.В., Зайнетдинов М.А., Квашенко В.В., Распаев Х., Утулин Х.К, Безлепкин В.Е., Черноок М.В., Атрощенко В.В., Войтик В.П., Степанова Д.Т., Даньшова Т.А., Войтик В.П., Фисько А.С., Степанов Ю.Н., Бочаров А.А., Любич В.В., Колибер В.В., Кирилов Д.С., Соловьев И.В., Мальцев В.В., Голубева О.А., Щепелев А.Е., Утулин Д.Х., Степанов Д.Г., Кухаренко А.К., Колибер С.В., Картавцев Д.С., Песцов И.Ю., Белов А.В., Беленкевич А.В.

Глава Администрации Большесафонинского сельского поселения

(наименование муниципального образования)

«25» сентября 2024 года


(подпись)

Ю.Е.Безлепкин
(инициалы, фамилия)